

SJÓVÁ

## Einn biti í einu!

Aðkoma skjalastjóra að gerð vinnsluskrár og önnur verkefni tengd innleiðingu á nýjum lögum



Byrjuðum í desember 2016 – vinnan stendur enn yfir.

- › Mat á stöðunni miðað við núverandi lög
- › Fasi 1
  - › Finna og lista upp allar vinnslur
- › Fasi 2
  - › Greining á nauðsynlegum úrbótum
- › Fasi 3
  - › Innleiðing á úrbótum



# Gerð vinnsluskrár – ferlið hjá Sjóvá 1/2

SJÓVÁ

- › Persónugreinanlegar vinnslur listaðar upp
    - › Hvað er vinnsla?
    - › Hvað eru persónugreinanlegar upplýsingar?
  - › Yfirferð verkferla og vinnulýsinga með ábyrgðaraðilum og vinnuhópum
    - › Hver er vinnslan?
    - › Hver er tilgangur vinnslunnar?
    - › Hvaða persónuupplýsingar er verið að vinna með?
    - › Hvaðan koma þær?
-



# Gerð vinnsluskrár – ferlið hjá Sjóvá 2/2

SJÓVÁ

- › Hvernig lítur vinnslan út?
  - › Hver fær upplýsingarnar, t.d. þriðji aðili?
  - › Hvað verður um upplýsingarnar?
  - › Heimildir skoðaðar t.d. lagaheimildir, reglugerðir, tilmæli FME
  - › Geymslutími skv. Skjalavistunaráætlun
- 
- › Haldið utan um þetta í excelskjali. Eitt sheet per feril. Dálkur per atriðin hér fyrir ofan.
  - › Um 40 ferli og 180 vinnslur skráðar.



# Aðkoma skjalastjóra að gerð vinnsluskrár

SJÓVÁ

Gríðarlega viðamikið verkefni sem krafðist aðkomu mjög margra

- › Verkefnastjóri
- › Stýrihópur
- › Vinnuhópar
- › Hjálparkokkar
  - › Vistunarstaðir
  - › Geymslutími
  - › Tilgangur
  - › Vinnslur



## Fasi 2 - Greining á úrbótum

SJÓVÁ

Hörður Helgi Harðarson, Landslögum

10 verkefni með 10 verkefnahópum

1. Mörk persónugreinanlegrar vinnslu
2. Upplýsingaréttur hins skráða og rétturinn til að gleymast
3. Flutningsréttur
4. Innbyggð og sjálfgefin persónuvernd
5. Upplýsingaöryggi
6. Persónuverndarfulltrúi
7. Mat á áhættu og forálit persónuverndar
8. Almennir skilmálar og sérstakir skilmálar
9. Innra eftirlit með vinnslu persónuverndarupplýsinga
10. Persónuverndarstefna





# Lífið eftir vinnsluskjal 1/2

SJÓVÁ





# Lífið eftir vinnsluskjal 2/2

SJÓVÁ

- › Þú áttar þig á því að þú ert rétt að byrja!
  - › Hverjar eru nauðsynlegar úrbætur?
  - › Hverjir eru ábyrgðarmenn að úrbótunum?
  - › Hvað þarf til þess að vinna þær?
    - › Starfsfólk
    - › Kunnátta/hæfni
    - › Tími
    - › Kerfi

Hjá Sjóvá voru mótuð um 130 verkefni, stór sem smá, sem ná til allra deilda og sviða. Enginn stikkfrí í þessari vinnu.





# Úrbótaverkefni skjalastjóra

SJÓVÁ

- › Loggar og töflur
  - › Útvíkka skjalavistunaráætlun
  - › Bæta við vinnsluskjalið kerfum og vistunarstað
- › Tölvupóstar
  - › Varðveisla
  - › Vistun
  - › Verklag



# Úrbótaverkefni skjalastjóra

SJÓVÁ

- › Samræming eyðingar á gögnum
- › Skilmálabreytingar
- › Eyðublaðabreytingar
- › Breytingar á SP
  - › Uppfærsla
  - › Breytingar á svæðum
- › Aðstoð við aðra verkefnahópa



**SJÓVÁ**